

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУК «АЦБС»  
им. князя Г.Е. Львова  
С.Г. Макеева  
14 января 2021 года

ПРОЕКТ  
МБУК «АЦБС» ИМ. КНЯЗЯ Г.Е. ЛЬВОВА

# «ЗНАМЕНКА 1941-1945. АРХИВ ПАМЯТИ»

К 80-ЛЕТИЮ ОБОРОНЫ ТУЛЫ И  
45-ЛЕТИЮ ПРИСВОЕНИЯ ГОРОДУ ЗВАНИЯ «ГОРОД-ГЕРОЙ»



«...не грязь и не морозы остановили гитлеровские войска после их прорыва к Вязьме и выхода на подступы к столице. Не погода, а люди, советские люди! Это были особые, незабываемые дни, когда единое для всего советского народа стремление отстоять Родину, и величайший патриотизм поднимали людей на подвиг».

Г.К. Жуков

Паспорт проекта  
«Знаменка 1941-1945. Архив памяти»  
(znamenka.online)

Название проекта	Историко-просветительский проект «Знаменка 1941-1945. Архив памяти» (znamenka.online)
Разработчик проекта	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алексинская централизованная библиотечная система» им. князя Г.Е. Львова (МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова)
Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова С.Г. Макеева
Контактные данные	Юридический (почтовый) адрес: 301369 г. Алексин, Тульская область, ул. Революции, д. 7 тел. 8(48753) 6-76-74
Основные участники проекта	Библиотечные специалисты МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, удаленные пользователи
Партнеры в реализации проекта:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ГУК ТО «РБИК»</li> <li>• Алексинская общественная организация «Совет ветеранов ВОВ, труда (пенсионеров), Вооруженных сил и правоохранительных органов» (ВСиПО) и др.</li> <li>• МБУ "КДЦ г. Алексина"</li> <li>• Сетевое издание "Алексинские вести"(ГУТО "Информационное агентство "Регион 71")</li> </ul>
Обоснование значимости проекта	<p>Сегодня очевидны патриотические возможности краеведческого газетного материала, которые позволяют воспитывать патриотизм не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни конкретных людей. Повседневная жизнь прошлых поколений наших земляков содержит героические и трагические страницы, благодаря знакомству с которыми воспитание из сферы общих рассуждений переходит в область воссозданных реальных исторических корней.</p> <p>Надо вернуть из прошлого то, чем жили наши земляки в военные годы, раскрыть роль тыла в Победе, рассказать посредством историко-просветительского портала о ежедневном коллективном подвиге всего народа, объединенного единой жизненно важной целью - сохранение независимости и целостности государства.</p> <p>Именно информационная база, работающая в режиме 24/7, будет способствовать приобщению к историческим источникам, проведению краеведческих исследований, генеалогических поисков.</p>
Цели и задачи проекта	<p><i>Цель проекта:</i> Сохранение исторического наследия Алексинского района посредством информационного краеведческого ресурса, используя газеты «Знамя Ильича» 1941-1945 гг., через исследовательскую деятельность, увековечивание подвига народа в аудиозаписях, статьях с использованием интернет-ресурсов.</p> <p><i>Задачи проекта:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Предоставить возможность жителям прикоснуться к подлинным документам периода 1941-1945 годов</li> <li>2) Формирование у населения чувства сопричастности к</li> </ol>

	<p>событиям Великой Отечественной войны</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Повышение эффективности деятельности библиотеки по патриотическому воспитанию населения.</li> <li>4) Привлечение внимания общественности, прежде всего молодого поколения, к героическому прошлому Алексинского края</li> <li>5) Расширение и укрепление социального партнёрства с общественными организациями и образовательными учреждениями города в деле патриотического воспитания, привлечение к проекту СМИ, педагогов, волонтеров, библиотечных специалистов</li> <li>6) Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за героическое прошлое страны, своей малой Родины и сопричастности к нему.</li> </ol> <p>Решение указанных задач будет осуществляться путем расширения информационной базы и реализации проектных мероприятий.</p>
<p>Краткое содержание проекта</p>	<p>Бумажное издание газеты периода Великой Отечественной войны недоступно современному читателю по ряду причин. В ходе реализации проекта «Знаменка 1941-1945. Архив памяти» газета «Знамя Ильича» будет предоставляться в свободный доступ пользователю в трех форматах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• подлинный электронный вариант газеты в формате PDF</li> <li>• газета в формате Word (для комфортного чтения)</li> <li>• аудио формат газеты (MP3)</li> </ul> <p>Газета в формате PDF позволяет увидеть подлинник периодического издания и проникнуться духом непростых военных лет. Однако не все номера газет легко читаются в виду ветхости страниц, что представляет трудности для определенного круга читателей. Для комфортного чтения все статьи газет переводятся в формат Word. Самые интересные статьи озвучиваются и размещаются на платформе <a href="https://vk.com/podcasters">https://vk.com/podcasters</a></p> <p>Доступ к электронному краеведческому ресурсу предоставляется на интернет ресурсе <a href="http://znamenka.online/">http://znamenka.online/</a> . Информационный ресурс позволяет изучать материалы по разнообразным поисковым данным:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Номера газет</li> <li>• Предметно-географический указатель</li> <li>• Именной указатель</li> <li>• Тематический указатель</li> <li>• Словарь забытых слов</li> </ul>
<p>Сроки реализации проекта</p>	<p>2021-2024 годы</p>
<p>Этапы реализации проекта</p>	<p><b>I этап: подготовительный.</b> (январь-март 2021 г.)  Цель: подготовка условий для реализации поставленных цели и задач проекта.  Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработка, обсуждение историко-просветительский проект, его целей и задач</li> <li>2. Проанализировать материально-технические условия реализации проекта</li> </ol>

	<p><b>II этап: практический</b> (апрель 2021 г. - декабрь 2024 г.)  Цель: наполнение сайта  Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Преобразование документов из формата PDF в Word.</li> <li>2. Осуществление записей аудио файлов</li> <li>3. Регулярное размещение газетных статей на сайте <a href="http://znamenka.online/">http://znamenka.online/</a></li> <li>4. Освещение хода проекта в СМИ</li> <li>3. Расширение и укрепление сотрудничества библиотеки с социальными партнерами, образовательными учреждениями, учреждениями культуры и социумом.</li> <li>4. Поэтапное проведение мониторинга реализации мероприятий проекта.</li> </ol> <p><b>III этап: Завершение и анализ проекта</b> (декабрь 2024 г.)  Цель: анализ итогов реализации проекта.  Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обобщить результаты работы.</li> <li>2. Проводить коррекцию затруднений в реализации проекта.</li> <li>3. Отметить активных участников проекта.</li> <li>4. Ознакомить с итогами реализации проекта (администрация библиотеки, пресса, веб-сайт, соцсети)</li> </ol>
Ожидаемые результаты	<p>Сформированная информационно-просветительская база, работающая в режиме 24/7, и доступная пользователю независимо от его местонахождения.</p> <p>Создание краеведческого ресурса периода Великой Отечественной войны для исследовательской работы молодежи, краеведов, любителей истории, сотрудников библиотеки.</p> <p>Формирование личностного отношения к истории Великой Отечественной войны.</p> <p>Создание условий для осмысления учащимися исторического значения Победы в Великой Отечественной войне, а также вклада советского народа в разгром фашизма.</p> <p>Совершенствование системы работы МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова по нравственно-патриотической работе в социуме.</p> <p>Внедрение новых форм работы и повышение эффективности патриотической работы библиотеки.</p>

### Ход реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
Подготовительный этап			
1	Разработка концепции проекта	Январь 2021	Директор
2	Разработка макета сайта	Февраль 2021	Художник-оформитель
3	Создание рабочих групп по реализации проекта	Март 2021	Директор
4	Разработка комплекса мероприятий в рамках проекта	Март 2021	Рабочая группа
5	Подготовка презентации и буклета	Апрель 2021	Рабочая группа
6	Презентация проекта в библиотеке	Май 2021	Сетевое издание

	и СМИ		"Алексинские вести
7	Презентация проекта в образовательных учреждениях	Сентябрь 2021	Сотрудники библиотеки
Практический этап			
1	Наполнение сайта номерами газет	Октябрь 2021-декабрь 2024	Рабочая группа
2	Озвучка газетных статей	Октябрь 2021-декабрь 2024	Рабочая группа
3	Размещение на сайте аудио файлов	Октябрь 2021-декабрь 2024	Художник-оформитель
4	Размещение в СМИ информации о реализации проекта	1 раз в квартал	Методисты
5	Патриотические уроки, основанные на данных сайта <a href="http://znamenka.online/">http://znamenka.online/</a>	17 декабря каждого года	Сотрудники библиотек
Завершение и анализ проекта			
1	Подведение итогов проекта, оценка влияния проекта на его участников	Декабрь 2024	Директор
2	Отметить активных участников проекта	Декабрь 2024	Директор